

Утверждаю:

Генеральный директор ООО Венев - Сервис

А.М.Липцен

2025 год.

График работ по текущему ремонту кровель на 2025г.

№п/г	Адрес, №дома	Квартира №	Объем работ(м.кв.)	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
1	ул.Первомайская д.3	84,3под.,4под.	90						
2	ул.Первомайская д.5	75,68	120						
3	ул.Первомайская д.7	17,63,64,65,98	350						
4	ул.Первомайская д.16	35,36	80						
5	ул.Первомайская д.26	87	50						
6	ул.Первомайская д.27	30,43	120						
7	ул.Первомайская д.17	100	60						
8	ул.Первомайская д.13	29	100						
9	ул.Первомайская д.1	96	100						
10	ул.Молодежная д.40 (шиф.)	1 под,2под., 14	20						
11	ул.ул.Первомайская д.14	99	60						
12	ул.Школьная д.8 (шиф.)	1,2 под.	30						

Всего : 1180 м.кв.

из них мягких: 1150 м.кв.

шифрных :50 м.кв.