

Утверждаю:
 Генеральный директор ООО Венев-Сервис
 А.М.Липцен
 2024г.



График ремонта порогов на домах п. Грицовский в 2025г

№ п/п	Адрес			Кол-во М ²	Наименование работ	Дата исполнения					
	Улица, микрорайон	№ дома	№ подъезда			апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
1	Ул.Первомайская	1	1,4	6,0	Ремонт порога						
2	Ул.Первомайская	2	2-6	20,0	Ремонт порога						
3	Ул.Первомайская	3	1,2,5-8	24,0	Ремонт порога						
4	Ул.Первомайская	5	2,3,4,6	20,0	Ремонт порога						
5	Ул.Первомайская	6	3,4,6	15,0	Ремонт порога						
6	Ул.Первомайская	7	3-6	8,0	Ремонт порога						
7	Ул.Первомайская	8	1	2,0	Ремонт порога						
8	Ул.Первомайская	11	1-3	10,0	Ремонт порога						
9	Ул.Первомайская	12	1-8	24,0	Ремонт порога						
10	Ул.Первомайская	13	4-8	16,0	Ремонт порога						
11	Ул.Первомайская	14	2	2,0	Ремонт порога						
12	Ул.Первомайская	15	2,5.6	16,0	Ремонт порога						
13	Ул.Первомайская	16	6	5,0	Ремонт порога						
14	Ул.Первомайская	25	2-5	20,0	Ремонт порога						
15	Ул.Первомайская	26	4-6	16,0	Ремонт порога						
16	Ул.Шахтерская	5		4,0	Ремонт порога						
17	Ул.Больничная	9	1-4	14,0	Ремонт порога						