

Утверждаю:
Генеральный директор ООО Венев-Сервис
Липцен А.М.

" " 2025 год.

График работ по текущему ремонту кровель на 2025г.

№п/п	Адрес, №дома	Квартира №	Объем работ (м.кв.)	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
1	ул.Бундурина д.2	14.,71,88	250						
2	м-н Северный д.31	18	50						
3	м-н Южный д.70а	3 под.	50						
4	ул.Советская д.58	58	50						
5	м-н Южный д.35	58,13	160						
6	м-н Южный д.14	58,45	80						
7	м-н Южный д.47а	19,37	200						
8	м-н Южный д.4	63	60						
9	м-н Южный д.11	28,59	90						
10	м-н Южный д.43	1 под, 2 под, 27, 28, 86	200						
11	м-н Северный д.25 (мет.)	9	10						
12	м-нт Северный д.12а	12,16	25						
13	ул.Белова д.14г (шиферная)	1 под., 2 под.	20						
14	п.Метростроевский ул.Спортивная д.3 (шиф)	16	10						
15	п. Метростроевский ул.Садовая д.15 (шиф.)	15	10						
16	п Метростроевский ул.Горная д.30 (шиф.)	9, под.2,	10						
17	п.Метростроевский ул.Спортивная д.2 (шиф)	под.1	10						
18	п Метростроевский ул.Горная д.32 (шиф.)	4 (примыкания)	10						

19	п.Метростроевский ул.Садовая д.13 (шиф.)	1 под.,	10						
20	п.Метростроевский ул.Спортивная д.10(шиф.)	8,13	20						
21	п.Метростроевский ул.Почтовая д.2	под.1	40						
22	п.Метростроевский ул.Садовая д.5		50						
23	п.Метростроевский ул.Садовая д.3 (шиф.)	8	10						

Всего : 1425 м.кв.

из них: мягких- 1280,0 м.кв.

шиферных и метал.- 145,0 м.кв.