

Утверждаю:

Генеральный директор ООО Вечев-Сервис

А.М.Липцен

2025 г.



График разных видов работ на домах в 2025г.

(цоколи, отмостки, пороги, кровли входов в подвал)

№ п\п	Адрес			Кол-во М ²	Наименование работ	Дата исполнения					
	Улица, микрорайон	№ дома	№ подъезда			апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
1	М-н Южный	35	12 под.	5,0	Ремонт порога						
2	М-н Северный	22	1	4,0	Ремонт (штукатурка) ДВК						
3	М-н Южный	15	3-4	12,0	Ремонт кровли входа в подвал						
4	Ул.Пролетарская	16	2	1,0	Ремонт отдельного участка отмостки						
5	Ул.Льва Толстого	12		10,0	Покраска цоколя						
6	Ул.Льва Толстого	9		20,0	Покраска цоколя						

7	Ул.Льва Толстого	8		12,0	Покраска цоколя						
8	Ул.Льва Толстого	10		12,0	Покраска цоколя						
9	Ул.Льва Толстого	19а		20,0	Покраска цоколя						
10	Ул.Льва Толстого	22		14,0	Покраска цоколя						
11	Ул.Льва Толстого	24		20,0	Покраска цоколя						
12	Ул.Льва Толстого	17		15,0	Покраска цоколя						
13	М-н Южный	35	3	5,0	Ремонт порога						
14	П.Метростроевский ул.Спортивная	1	кв.3	6,0	Ремонт (штукатурка) кирпичной стены фасада						
15	П.Метростроевский, ул.Горная	26		30,0	Ремонт цоколя						
16	П.Метростроевский, ул.Горная	26		30,0	Ремонт отмостки						
17	Ул.Красноармейская	1	3,5 под.		Установка поручней возле подъезда						
18	М-н Северный	33а	1-3 под.	15,0	Ремонт порогов						
19	М-н Южный	34	5 под.	10,0	Ремонт стены входа в подвал						
20	М-н Южный	38б	2 под.	8,0	Ремонт кирпичной кладки входа в подвал						

21	М-н Северный	20	1,2	30,0	Ремонт (штукатурка) ДВК						
22	М-н Южный	17	3,2,8	7,0	Ремонт порогов						
23	М-н Северный	34	1-4	12,0	Ремонт ДВК и ВК (штукатурка) восстановление						
24	М-н Южный	11	3	3,0	Ремонт порога и ступеней в подвал						
25	М-н Южный	15	10	3,0	Ремонт порога						
26	М-н Южный	7	4	4,0	Ремонт порогов						
27	М-н Южный	46в	1-3	20,0	Установка решеток, продухов в подвал						