



Утверждаю:
Генеральный директор ООО Венев-Сервис
А.М.Липцен
«03» сентября 2025 г.

График ремонта межпанельных швов на 2025 г.

№ п/п	Адрес, номер дома	Квартира №	Объем работ (м.п.)	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
1	М-н Южный д.10	19	20,0						
2	М-н Южный д.17	13,117,134,8 под.,47	160,0						
3	М-н Южный д.15	60,71,43,122,28,31	150,0						
4	М-н Южный д.47а	1,7	80,0						
5	М-н Южный д.47	16	20,0						
6	М-н Северный д.33	95	15,0						
7	Ул. Красноармейская д.1	4,65	40,0						
8	Ул.Бундурина д.2	73,116,20	60,0						
9	М-н Южный д.11	16,22,40,57,98,119,120	150,0						

10	М-н Южный д.45	34,123,115,30,9,37	200,0						
11	М-н Южный д.12	15,124,79,34	80,0						
12	М-н Южный д.3	21,23,70,71,89	80,0						
13	М-н Южный д.44	48,67,83	50,0						
14	М-н Южный д.14	6,11,53,54,24,57	120,0						
15	М-н Южный д.20	55,126,36,52,108,74	160,0						
16	М-н Южный д.34	7,27,39,45, 91,66,64,63,34,40,177	180,0						
17	М-н Южный д.41а	41,8,3	150,0						
18	М-н Южный д.9	86,127,120,67,141	50,0						
19	М-н Южный д.7	51,37	50,0						
20	М-н Южный д.41б	56	40,0						
21	М-н Южный д.18	13,24,30	70,0						
22	М-н Южный д.24	73	20,0						
23	М-н Южный д.13(5этажи)	16,31,25	80,0						
24	М-н Южный д.13а	16,17,19	100,0						
25	М-н Северный д.34	45	20,0						
26	Ул.Карла Маркса д.19	31	30,0						
27	М-н Южный д.39	3 под.	30,0						
28	М-н Северный д.31	62	40,0						

29	М-н Северный д.33а	57	20,0						
30	М-н Южный д.35	39	40,0						
31	Ул.Красноармейская д.2/1	31	40,0						
32	Ул.Красноармейская д.2/2	7,15	60,0						
33	М-н Южный д.46а	38	20,0						
34	М-н Южный д.33	136	50,0						
35	М-н Южный д.46в	28	6,0						
36	М-н Южный д.5	27	40,0						

Всего: 2521 м. п.