



Утверждаю:

Генеральный директор ООО «ММУК»
А.М.Липцен
2025 г.

График ремонта балконных плит на 2025г.

№ п\п	Адрес, номер дома	Квартира №	Объем работ (м.п.)	июнь	июль	август	сентябрь
1	М-н Южный д.34	118,179	18,0				
2	М-н Южный д.70а	19,60	20,0				
3	М-н Южный д.38в	19,20.	20,0				
4	М-н Южный д.46в	19,20	20,0				
5	М-н Южный д.46а	20	10,0				
6	М-н Южный д.43 (бетонирование)	55	10,0				

Всего: 98,0 м.кв.