



Утверждаю:

Генеральный директор ООО Венев-Сервис
А.М.Липцен
2025 г.

График ремонта козырьков над входом в подъезд на 2025г.

№ п/п	Адрес			Кол-во м ²	Дата исполнения				
	Улица, микрорайон	№ дома	№ подъезда		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
1	П.Метростроевский, ул.Спортивная	1	1,2	8,0					
2	П.Метростроевский ул.Горная	5		20,0					
3	Ул.Бундурина	2	1	5,0					
4	М-н Южный	33	3	5,0					
5	М-н Южный	33	12	5,0					
6	М-н Южный	33	9	5,0					
7	М-н Южный (демонтаж)	33	11	5,0					
8	М-н Южный (демонтаж)	33	10	5,0					
9	М-н Южный	35	2,4	10,0					
10	П. Метростроевский ,ул. Почтовая	8	1	20,0					
11	М-н Южный	3	4	5,0					
12	М-н Южный	17	9	5,0					
13	М-н Южный	16	3	5,0					
14	М-н Южный	12	3	5,0					
15	М-н Южный	4	3	5,0					